



УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН
ЯАМНЫ САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭСТ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

ҮНДЭСНИЙ ГЕОЛОГИЙН АЛБА

Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж 37, 29 дүгээр хороо,

Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот, 18072

Утас: 7018 1208, 7018 1447, 7018 1206,

Цахим шуудан: info@ngs.gov.mn,

Цахим хуудас: www.ngs.gov.mn

2023.12.04 № 1/645
танай 2023.11.29 -ны № 03/2512-т

**2023 оны худалдан авах
ажиллагааны тайлан**

Манай байгууллагын худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан 14 төсөл арга хэмжээнээс шууд худалдан авалтаар 7, харьцуулалтын аргаар 2, нээлттэй тендер шалгаруулалтаар 3, зөвлөх үйлчилгээ, бага үнийн аргаар зохион байгуулах 4 төсөл арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Жилийн эцсийн байдлаар шууд худалдан авалтаар 7, гэрээ байгуулсан 3, амжилтгүй болсон 1 арга хэмжээ тус тус зохион байгуулагдсан байна. Үүнд:

1. Тээвэр шатахуун, Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс, Багаж, Техник, Хэрэгсэл, Хөдөлмөр хамгаалал, Урсгал засвар, Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх, Даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг 7 төсөл арга хэмжээг төсвийн санхүүжилтийн хуваарийн дагуу тухай бүр шууд худалдан авалтаар зохион байгуулсан.

2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас эрх нь шилжиж ирсэн улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх "Геологи хайгуул, судалгааны ажил" зөвлөх үйлчилгээний тендерийн "Агаарын геофизикийн 1:200000-ны масштабын 5 сувгийн судалгааны ажил", "Геохимийн 1:200000-ны масштабын судалгааны ажил" 2 багцын хураангуй жагсаалтыг үүсгэж, 2023.05.11-ний өдөр урилга нийтэлсэн. 2023.06.12-ны өдөр тендерийг нээж, үнэлгээ хийгдэж гэрээ байгуулсан.

3. Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ үзүүлэх тендерийг 2023.03.29-ний өдөр зарлаж, сонгон шалгаруулалт явуулж 2023.05.12-ны өдөр 23/02 тоот гэрээг байгуулсан.

4. "Геологийн судалгааны ажлын гүйцэтгэл, тайлан төлөвлөгөөг цахимаар хүлээн авах системийн хөгжүүлэлт" тайлант онд хийгдэж дуусаагүй, Албаны даргын 2023 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/37 дугаар тушаалаар "МУ-ын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх 1:25000-ны болон түүнээс том масштабын геоэкологи, гидрогеологийн судалгааны ажил гүйцэтгэх заавар" боловсруулах эрдэмтэн судлаачдын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна.

5. "Геофизикийн ажлуудын норм, нормчлол боловсруулах", "1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлаар хийгдэх бүх төрлийн сорьцлолтын ажлын зардлын норм, нормчлол боловсруулах" зэрэг ажлууд УУХҮЯ-ны захиалгаар Шинжлэх ухаан технологийн сангийн санхүүжилтээр хийгдэх бөгөөд

182304 11035

давхардал үүсгэх магадлалтай учир түр хойшлуулсан.

6. Бичиг хэргийн материал нийлүүлэх тендерийг 2023.03.30-ны өдөр, 2023.04.20-ны өдрүүдэд зохион байгуулж амжилтгүй болсон. Барааны хомсдол, үнийн инфляциас шалтгаалан бага үнийн дүн бүхий тендерт аж ахуйн нэгж байгууллагууд оролцохгүй байдал ажиглагдсан болно.

Байгууллагын 2023 онд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг Сангийн сайдын 2021 оны 102 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан загварын дагуу боловсруулан хавсралтаар хүргүүлж байна.

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙН ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.МӨНХТӨР

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж:
Ахлах нягтлан бодогч Э.Мягмарсайхан
Холбоо барих утас: 70181208
Цахим шуудан: e.myagmarsaikhan@ngs.gov.mn

ҮНДЭСНИЙ ГЕОЛОГИЙН АЛБАНЫ ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Март-2

БАТТАВ
ДИН АЛБАНЫ ДАРҖЫН АЛБАН
УМУЗЭТЭЧ
НЫ ТАЙМАН

[illegible]

2.1	УУХҮЯ/2023/2009(1)	Геофизик-200	ЗҮ	2,897,908.2	1,699,901	НТШ	тийм	-	тийм	УУХҮЯам	2023.07.01	тийм			2023.12.01	2,897,908.2	Геологийн судалгаа шинжилгээний төв	*
2.2	УУХҮЯ/2023/2009(2)	Геохими-200	ЗҮ	1,312,393.5	479,800	НТШ	тийм	-	тийм	УУХҮЯам	2023.07.01	тийм			2023.10.09	1,312,393.5	Гео эрин ХХК	
				4,210,301.7	2,179,700.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,210,301.7		
III	3. Геологийн судалгааны аргачлал, хяналтын зардал																	
3.1	ҮГА/202312017	Геологийн судалгааны ажлын гүйцэтгэл, тайлан төлөвлөгөөг цахимаар хүлээн авах системийн хөгжүүлэлт	ЗҮ	49,000.0	49,000.0	БҮА	үгүй	үгүй	үгүй									Тайлант жилд хийгдэж амжаагүй
3.2	ҮГА/202312016	Геоэкологийн заавар, зөвлөмж боловсруулах	ЗҮ	45,000.0	45,000.0	БҮА	үгүй	үгүй	үгүй									Байгууллагын даргын 2023 оны 11-р сарын 03-ны өдрийн тушаалаар "МУ-ын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх 1:25 000-ны болон түүнээс том масштабын геоэкологи, гидрогеологийн судалгааны ажил гүйцэтгэх заавар" боловсруулах ажлын хэсгийг эрдэмтэн судлаачдын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Тухайн ажлын хэсгийн төсөвт өртөг нь 19.0 сая төгрөг.
3.3	ҮГА/202312015	Геофизикийн ажлуудын норм, нормчлол боловсруулах	ЗҮ	45,000.0	45,000.0	БҮА	үгүй	үгүй	үгүй									УУХҮЯ-ны захиалгаар Шинжлэх ухаан технологийн сангийн санхүүжилтээр хийгдэх санал явсан учир, давхардал үүсгэх магадлалтайг харгалзан уг ажлыг түр хойшлуулсан
3.4	ҮГА/202312014	1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлаар хийгдэх бүх төрлийн сорьцлолтын ажлын зардлын норм, нормчлол боловсруулах	ЗҮ	50,000.0	50,000.0	БҮА	үгүй	үгүй	үгүй									Тус ажлын хэрэгжилтийг харгалзан, эцэслэн шийдвэрлэнэ.
				189,000.0	189,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				4,555,579.5	2,524,978.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,267,493.6		